УТВЕРЖДАЮ

Подрядчик

ООО "СТРОЙ МОНТАЖ СП"
Генеральный директор
Р.А. Бородин

"12" января 2024 года

УТВЕРЖДАЮ

Заказчик

Фонд капитального ремонта
Первый заместитель генерального
директора А.В. Шаповалов

"12" января 2024 года

График производства работ по договору №2317-К от 27.06.2023

№ п/п	Адрес объекта	Наименование элемента работ		Всего чел/час	Кол-во чел.	Кол-во календ. дней	Начало работ	Окончание работ	Год выполнен. работ	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Приемка работ комиссией	
										1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	с	по
1	п Звездный городок, д. 20	2.1	Ремонт кирпичного фасада без утепления	1920	8	30	01.08.2025	01.09.2025	2023													01.09.2025	30.09.2025
									2024														
									2025														
2	п Звездный городок, д. 43	2.1	Ремонт кирпичного фасада без утепления	1920	8	30	01.08.2024	02.09.2024	2023													02.09.2024	30.09.2024
									2024														
									2025														
3	п Звездный городок, д. 44	2.1	Ремонт кирпичного фасада без утепления	1920	8	30	01.08.2024	02.09.2024	2023													02.09.2024	30.09.2024
									2024														
									2025														
4	п Звездный городок, д. 5	2.1	Ремонт кирпичного фасада без утепления	1920	8	30	01.08.2025	01.09.2025	2023													01.09.2025	30.09.2025
									2024														
									2025														
5	п Звездный городок, д. 60	1.2	Ремонт плоской крыши	2880	10	36	20.05.2025	25.06.2025	2023													28.06.2025	05.07.2025
									2024														
									2025														
6	п Звездный городок, д. 60	3.1	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, МКД свыше 3-х	1152	4	36	20.01.2025	25.02.2025	2023													28.02.2025	07.03.2025
									2024														
									2025														

Филонов А.А.